

Cadre logistique CEPF : Élargissement du réseau des aires protégées de Guinée, y compris les Zones Tropicales Importantes pour les Plantes (ZTIPs)

No.	Description des composants	No.	Description Livrable	No.	Description d'activités	Date Début	Date Fin
1	Introduction de données spécifiques aux plantes dans la gestion de 3 ZTIP (= KBA) pour permettre une gestion efficace de ces sites pour la diversité végétale et les espèces prioritaires. Ces 3 sites (Ziama, Pic de Fon, Mt Nimba) sont déjà partiellement protégés et / ou disposent de plans de gestion.	1.1	Des actions de gestion pour les espèces végétales menacées prioritaires sont développées et intégrées dans les plans de gestion pour Ziama, Pic de Fon, Mt Nimba à la fin du projet. Les rapports des réunions et la documentation seront stockés sur le site Web de HNG. <a href="http://www.herbianguinee.org">www.herbianguinee.org</a>	1.1.1	Le groupe de travail TIPA et les parties prenantes examinent 3 plans de gestion actuels en relation avec des actions spécifiques de conservation des plantes.	3/8/2021 8 Mars	8/30/2021 30 Aout
				1.1.2	La vérification sur le terrain des limites TIPA de Ziama, Pic de Fon et Mt Nimba, sera entreprise par la formation de 10 membres du personnel local et des volontaires de différents milieux et genres, par ex. chasseurs de sexe masculin, agricultrices, écogardes (les deux sexes).	9/6/2021 6 Sept	3/31/2022
				1.1.3	Développer des plans de gestion de la conservation des plantes (PAC) pour les espèces végétales menacées ou les groupes d'espèces dans les habitats menacés dans les 3 ZTIPs (nombre de plans pour les espèces / habitats dépendant des résultats de l'examen en 1.1.1)	7/1/2021 1 Juillet	4/30/2022
				1.1.4	1 atelier avec le groupe de travail et les parties prenantes pour passer en revue les CAP pour les 3 aires protégées existantes.	6/7/2022 7 Juin	6/8/2022 8 June
2	Renforcement des capacités du personnel du MEEF, du HNG et des ONG dans les techniques de cartographie, la gestion des aires protégées et les enquêtes botaniques.	2.1	2 Personnel de l'OGPR, du COSIE ou d'une institution environnementale formés aux techniques de cartographie SIG (en ligne ou en présentiel en fonction des besoins de déplacement) attesté par des évaluations d'évaluation avant et après le cours.	2.1.1	S'assurer que 2 membres du personnel OGPR / COSIE formés font régulièrement rapport au MEEF et partagent leurs connaissances avec leurs pairs dans au moins 3 présentations.	3/1/2021 1 Mars	2/28/2022
				2.2.1	Le personnel de l'OGPR, du COSIE, de la DNEF, du HNG, du CEGENS, du CFZ et des ONG sera sélectionné et formé sur le terrain aux techniques de prospection botanique et de cartographie par le personnel de Kew et HNG.	4/1/2021 1 Avril	3/31/2022
				2.3.1	10 fonctionnaires locaux font évaluer leurs besoins en capacités en collaboration avec le MEEF. Un membre du personnel s'est inscrit au cours de gestion de l'Université de Senghor PA (si possible) et au moins 5 se sont inscrits au cours MOOC en ligne et au certificat obtenu.	3/1/2021 1 Mars	6/30/2022
3	Consultation communautaire pour la protection du mont Béro et Diécké en tant qu'aires communautaires protégées	3.1	Le gouvernement donne la désignation provisoire du mont Béro en tant qu'aires communautaires protégées, documentation officielle produite.	3.1.1	Organiser 3 ateliers de concertation avec les acteurs locaux (y compris les personnes de différents milieux socio-économiques et de sexe) autour du Mt Béro ZTIP sur les ressources végétales et la protection du	4/1/2021 1 Avril	6/30/2022

Cadre logistique CEPF : Élargissement du réseau des aires protégées de Guinée, y compris les Zones Tropicales Importantes pour les Plantes (ZTIPs)

No.	Description des composants	No.	Description Livrable	No.	Description d'activités	Date Début	Date Fin
					Mt Béro. 3e atelier pour discuter et signer les documents d'approbation à l'aide du CLIP.		
				3.1.2	Mettre en place un comité directeur de gestion équilibrée entre les sexes pour le mont Béro (formé lors du premier atelier de consultation) transmettra les informations aux communautés locales et orientera le processus de planification d'ici fin septembre 2021.	3/1/2021 1 mars	9/30/2021
		3.2	Government give provisional designation of Diécké as Community Protected Areas (May 2021), official documentation produced.	3.2.1	Mettre en place un comité directeur de gestion équilibrée entre les sexes pour Diécké (formé lors du premier atelier de consultation) transmettra les informations aux communautés locales et orientera le processus de planification d'ici fin septembre 2021.	3/1/2021 1 Mars	9/30/2021
				3.2.2	Organiser 3 ateliers de consultation avec les acteurs locaux (y compris les personnes de différents milieux socio-économiques et de sexes différents) autour du Diécké ZTIP sur les ressources végétales et la protection de Diécké. 3e atelier pour discuter et signer les documents d'approbation à l'aide du CLIP.	3/1/2021 1 Mars	6/30/2022
		3.3	Projets de plans de gestion de la conservation spécifiques aux plantes rédigés pour le mont Béro et Diécké et soumis aux autorités locales.	3.3.1	Mener des études botaniques de chaque zone (6 au total) pour combler les lacunes de connaissances mises en évidence par l'évaluation TIPA (nombre dépendant de l'examen des données disponibles dans le cadre de 2.1.1) Mai 2021-février 2022.	5/1/2021 1 Mai	2/28/2022
				3.3.2	Entreprendre une vérification sur le terrain des limites TIPA du mont Béro et Diécké en formant 20 membres du personnel local et des bénévoles de différents milieux et sexes (par exemple, chasseurs, agricultrices, jeunes adultes, écogardes), ciblant au moins 10 communautés.	5/1/2021 1 Mai	2/28/2022
				3.3.3	Rassembler et partager les preuves (grâce à la diffusion de rapports et de réunions) avec le groupe de travail.	3/1/2021 1 Mars	6/30/2022
				3.3.4	Rédiger 2 projets de plans de gestion de la conservation spécifiques aux plantes en collaboration avec le groupe de travail et les parties prenantes locales au mont Béro et à Diécké et soumis comme preuve à l'appui de la demande d'aire protégée communautaire.	3/1/2021 1 Mars	6/30/2022

Cadre logistique CEPF : Élargissement du réseau des aires protégées de Guinée, y compris les Zones Tropicales Importantes pour les Plantes (ZTIPs)

No.	Description des composants	No.	Description Livrable	No.	Description d'activités	Date Début	Date Fin
4	Enregistrer les menaces quantitatives pour les plantes et les habitats dans les 5 TIPA (= KBA) des zones du corridor du CEPF	4.1	Registre des risques et méthodologie élaborés pour surveiller les menaces pesant sur les plantes et les habitats dans les 5 ZTIPs (= KBA). Méthodologie rédigée et mise à disposition sur le site Web de HNG avant la publication potentielle de la revue.	4.1.1	Collecte de données quantitatives sur les menaces lors d'enquêtes et d'ateliers avec les parties prenantes d'ici fin décembre 2021.	4/1/2021	12/31/2021
		4.2	5 Groupes locaux mis en place pour surveiller les menaces et les espèces menacées d'ici fin mai 2022. Des contrôles de qualité des données seront effectués par HNG et Kew pour suivre la collecte des données.	4.2.1	Organisez 3 ateliers de formation pour 10 volontaires de la communauté locale et 10 écogardes d'horizons et de sexes différents, ainsi que des écogardes pour le suivi et l'enregistrement des données sur les menaces. Février-mai 2022.	3/1/2021	5/31/2022
				4.1.2	Développer et tester un registre des risques et un outil de suivi des menaces pour les 5 ZTIP (= KBA).	12/1/2021	2/28/2022
		4.3	Lacunes d'informations comblées pour les connaissances sur au moins 24 espèces d'arbres menacées, en fournissant des informations sur la distribution et l'abondance. Fiches techniques produites pour chacune des 24 espèces à l'usage des partenaires.	4.3.1	Données sur les observations d'espèces menacées partagées avec le projet LOGOMANI, l'UICN / Global Trees Project (BGCI) et le CEPF.	3/1/2021	6/30/2022
5	Recherche sur les espèces végétales socio-économiques récoltées à l'état sauvage.	5.1	Accord de partage de données pour établir le consentement préalable en connaissance de cause rédigé et signé par les partenaires locaux et les communautés d'ici la fin du premier trimestre (avril 2021).	5.1.1	Organiser un atelier avec des acteurs locaux d'horizons et de genres différents (par ex. Chasseurs, agricultrices, jeunes adultes, écogardes) pour collecter des données sur les espèces végétales socio-économiques. (Cela se déroulera en même temps que d'autres ateliers organisés.)	3/1/2021	2/15/2022
		5.2	Publication de la liste nationale des espèces végétales socio-économiques sauvages récoltées. Tous les collaborateurs doivent être co-auteurs.	5.2.1	Entretiens avec différents groupes socio-économiques dans 10 villages limitrophes des TIPA par un doctorant de HNG (financé par un projet parallèle). Collecter des données sur les espèces végétales utiles et les impliquer dans l'utilisation durable des PFLN pour améliorer les moyens de subsistance.	3/1/2021	2/28/2022
				5.2.2	Développer une liste de 10 espèces végétales socio-économiques potentielles pour un développement futur en tant que cultures récoltées de manière durable. Les 5 plus forts seront amenés à mener une analyse plus approfondie.	3/1/2021	6/30/2022
				5.2.3	Mener une étude de marché pour voir comment ces 10 espèces sont évaluées et évaluer la faisabilité de la chaîne d'approvisionnement pour les 5 espèces les plus fortes.	10/1/2021	6/30/2022

Cadre logistique CEPF : Élargissement du réseau des aires protégées de Guinée, y compris les Zones Tropicales Importantes pour les Plantes (ZTIPs)

No.	Description des composants	No.	Description Livrable	No.	Description d'activités	Date Début	Date Fin
6	Gestion de projet CEPF et suivi de la conformité	6.1	Compréhension des questions de genre au sein de Kew, suivie de manière efficace, comme en témoigne la soumission d'outils de suivi du genre au début et à la fin du projet.	6.1.1	Compléter l'outil de suivi du genre de base grâce à l'auto-évaluation.	4/1/2021	4/30/2021
		6.2	Cadre de processus effectivement mis en œuvre et surveillé comme en témoigne le rapport programmatique de janvier et juillet au CEPF.	6.2.1	Développer et diffuser un système de plaintes et de résolution de conflits conformément à votre plan de sauvegarde / politique.	3/1/2021	3/31/2021
				6.1.2	Compléter l'outil final de suivi du genre grâce à l'auto-évaluation.	6/1/2022	6/30/2022
				6.2.2	Obtenez le consentement préalable en connaissance de cause gratuit des communautés affectées	3/1/2021	6/30/2021
				6.2.3	Mettre en œuvre efficacement les activités du plan	3/1/2021	6/30/2022
				6.2.4	Rapport sur toute plainte et sur la mise en œuvre globale des sauvegardes / politiques dans la section dédiée du rapport programmatique soumis chaque janvier et juillet	3/1/2021	6/30/2022
				6.3	Les impacts du projet sont surveillés et rapportés en ligne à la fin du projet, comme en témoignent les rapports finaux d'achèvement et d'impacts	6.3.1	Préparer une base de référence pour les indicateurs au niveau du portefeuille du CEPF
		6.3.2	Suivre régulièrement les indicateurs lors de la mise en œuvre du projet.			3/1/2021	6/30/2022
		6.3.3	Intégrer les données pertinentes de suivi des impacts et des indicateurs dans la section Impact du rapport final d'achèvement et d'impact			6/1/2022	6/30/2022
		6.4	Les supports de communication sont partagés avec le RIT par e-mail ou autre logiciel de transfert de données en ligne.	6.4.1	Partagez des leçons, des succès et des défis, des publications, des événements, du matériel photo ou vidéo avec le RIT chaque trimestre avec la permission donnée aux partenaires locaux d'utiliser ce matériel en respectant les droits d'auteur / références pertinents	3/1/2021	6/30/2022

## Calendrier des activités

No.	Description d'activités	Date Début	Date Fin	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun
1.1.1	Le groupe de travail TIPA et les parties prenantes examinent 3 plans de gestion actuels en relation avec des actions spécifiques de conservation des plantes.	3/8/2021	8/30/2021																
1.1.2	La vérification sur le terrain des limites TIPA de Ziama, Pic de Fon et Mt Nimba, sera entreprise par la formation de 10 membres du personnel local et des volontaires de différents milieux et genres, par ex. chasseurs de sexe masculin, agricultrices, écogardes (les deux sexes).	9/6/2021	3/31/2022																
1.1.3	Développer des plans de gestion de la conservation des plantes (PAC) pour les espèces végétales menacées ou les groupes d'espèces dans les habitats menacés dans les 3 ZTIPs (nombre de plans pour les espèces / habitats dépendant des résultats de l'examen en 1.1.1)	7/1/2021	4/30/2022																
1.1.4	1 atelier avec le groupe de travail et les parties prenantes pour passer en revue les CAP pour les 3 aires protégées existantes.	6/7/2022	6/8/2022																
2.1.1	S'assurer que 2 membres du personnel OGPR / COSIE formés font régulièrement rapport au MEEF et partagent leurs connaissances avec leurs pairs dans au moins 3 présentations.	3/1/2021	2/28/2022																
2.2.1	Le personnel de l'OGPR, du COSIE, de la DNEF, du HNG, du CEGENS, du CFZ et des ONG sera sélectionné et formé sur le terrain aux techniques de prospection botanique et de cartographie par le personnel de Kew et HNG.	4/1/2021	3/31/2022																
2.3.1	10 fonctionnaires locaux font évaluer leurs besoins en capacités en collaboration avec le MEEF. Un membre du personnel s'est inscrit au cours de gestion de l'Université de Senghor PA (si possible) et au moins 5 se sont inscrits au cours MOOC en ligne et au certificat obtenu.	3/1/2021	6/30/2022																
3.1.1	Organiser 3 ateliers de concertation avec les acteurs locaux (y compris les personnes de différents milieux socio-économiques et de sexe) autour du Mt Béro ZTIP sur les ressources végétales et la protection du Mt Béro. 3e atelier pour discuter et signer les documents d'approbation à l'aide du CLIP.	4/1/2021	6/30/2022																
3.1.2	Mettre en place un comité directeur de gestion équilibrée entre les sexes pour le mont Béro (formé lors du premier atelier de consultation) transmettra les informations aux	3/1/2021	9/30/2021																

Cadre logistique CEPF : Élargissement du réseau des aires protégées de Guinée, y compris les Zones Tropicales Importantes pour les Plantes (ZTIPs)

No.	Description d'activités	Date Début	Date Fin	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun
	communautés locales et orientera le processus de planification d'ici fin septembre 2021.																		
3.2.1	Mettre en place un comité directeur de gestion équilibrée entre les sexes pour Diécké (formé lors du premier atelier de consultation) transmettra les informations aux communautés locales et orientera le processus de planification d'ici fin septembre 2021.	3/1/2021	9/30/2021																
3.2.2.	Organiser 3 ateliers de consultation avec les acteurs locaux (y compris les personnes de différents milieux socio-économiques et de sexes différents) autour du Diécké ZTIP sur les ressources végétales et la protection de Diécké. 3e atelier pour discuter et signer les documents d'approbation à l'aide du CLIP.	3/1/2021	6/30/2022																
3.3.1	Mener des études botaniques de chaque zone (6 au total) pour combler les lacunes de connaissances mises en évidence par l'évaluation TIPA (nombre dépendant de l'examen des données disponibles dans le cadre de 2.1.1) Mai 2021-février 2022.	5/1/2021	2/28/2022																
3.3.2	Entreprendre une vérification sur le terrain des limites TIPA du mont Béro et Diécké en formant 20 membres du personnel local et des bénévoles de différents milieux et sexes (par exemple, chasseurs, agricultrices, jeunes adultes, écogardes), ciblant au moins 10 communautés.	5/1/2021	2/28/2022																
3.3.3	Rassembler et partager les preuves (grâce à la diffusion de rapports et de réunions) avec le groupe de travail.	3/1/2021	6/30/2022																
3.3.4	Rédiger 2 projets de plans de gestion de la conservation spécifiques aux plantes en collaboration avec le groupe de travail et les parties prenantes locales au mont Béro et à Diécké et soumis comme preuve à l'appui de la demande d'aire protégée communautaire.	3/1/2021	6/30/2022																
4.1.1	Collecte de données quantitatives sur les menaces lors d'enquêtes et d'ateliers avec les parties prenantes d'ici fin décembre 2021.	4/1/2021	12/31/2021																
4.2.1	Organisez 3 ateliers de formation pour 10 volontaires de la communauté locale et 10 écogardes d'horizons et de sexes différents, ainsi que des écogardes pour le suivi et l'enregistrement des données sur les menaces. Février-mai 2022.	3/1/2021	5/31/2022																
4.1.2	Développer et tester un registre des risques et un outil de suivi des menaces pour les 5 ZTIP (= KBA).	12/1/2021	2/28/2022																

Cadre logistique CEPF : Élargissement du réseau des aires protégées de Guinée, y compris les Zones Tropicales Importantes pour les Plantes (ZTIPs)

No.	Description d'activités	Date Début	Date Fin	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun
4.3.1	Données sur les observations d'espèces menacées partagées avec le projet LOGOMANI, l'UICN / Global Trees Project (BGCI) et le CEPF.	3/1/2021	6/30/2022																
5.1.1	Organiser un atelier avec des acteurs locaux d'horizons et de genres différents (par ex. Chasseurs, agricultrices, jeunes adultes, écogardes) pour collecter des données sur les espèces végétales socio-économiques. (Cela se déroulera en même temps que d'autres ateliers organisés.)	3/1/2021	2/15/2022																
5.2.1	Entretiens avec différents groupes socio-économiques dans 10 villages limitrophes des TIPA par un doctorant de HNG (financé par un projet parallèle). Collecter des données sur les espèces végétales utiles et les impliquer dans l'utilisation durable des PFNL pour améliorer les moyens de subsistance.	3/1/2021	2/28/2022																
5.2.2	Développer une liste de 10 espèces végétales socio-économiques potentielles pour un développement futur en tant que cultures récoltées de manière durable. Les 5 plus forts seront amenés à mener une analyse plus approfondie.	3/1/2021	6/30/2022																
5.2.3	Mener une étude de marché pour voir comment ces 10 espèces sont évaluées et évaluer la faisabilité de la chaîne d'approvisionnement pour les 5 espèces les plus fortes.	10/1/2021	6/30/2022																
6.1.1	Compléter l'outil de suivi du genre de base grâce à l'auto-évaluation.	4/1/2021	4/30/2021																
6.2.1	Développer et diffuser un système de plaintes et de résolution de conflits conformément à votre plan de sauvegarde / politique.	3/1/2021	3/31/2021																
6.1.2	Compléter l'outil final de suivi du genre grâce à l'auto-évaluation.	6/1/2022	6/30/2022																
6.2.2	Obtenez le consentement préalable en connaissance de cause gratuit des communautés affectées	3/1/2021	6/30/2021																
6.2.3	Mettre en œuvre efficacement les activités du plan	3/1/2021	6/30/2022																
6.2.4	Rapport sur toute plainte et sur la mise en œuvre globale des sauvegardes / politiques dans la section dédiée du rapport programmatique soumis chaque janvier et juillet	3/1/2021	6/30/2022																
6.3.1	Préparer une base de référence pour les indicateurs au niveau du portefeuille du CEPF	3/1/2021	3/31/2021																
6.3.2	Suivre régulièrement les indicateurs lors de la mise en œuvre du projet.	3/1/2021	6/30/2022																

Cadre logistique CEPF : Élargissement du réseau des aires protégées de Guinée, y compris les Zones Tropicales Importantes pour les Plantes (ZTIPs)

No.	Description d'activités	Date Début	Date Fin	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun
6.3.3	Intégrer les données pertinentes de suivi des impacts et des indicateurs dans la section Impact du rapport final d'achèvement et d'impact	6/1/2022	6/30/2022																
6.4.1	Partagez des leçons, des succès et des défis, des publications, des événements, du matériel photo ou vidéo avec le RIT chaque trimestre avec la permission donnée aux partenaires locaux d'utiliser ce matériel en respectant les droits d'auteur / références pertinents	3/1/2021	6/30/2022																