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RAPPORT DE MISSION A KONDEKHOURE (KINDIA) 

Du 22 au 27 janvier 2023 

Auteur du rapport : Algassimou KANTE/Mamadou Saïdou Souaré 

I – Introduction 

Dans le cadre de la poursuite de la réalisation des activités du projet de sauvegarde des 
arbres menacés financé par la fondation Franklinia, une équipe de l’ONG AGEDD s’est rendue dans le 
village de Kondékhouré dans la préfecture de Kindia. Ce village est riverain de la forêt de 
Gangan qui constitue une Zone Tropicale Importante pour les Plantes (ZTIP) en Guinée faisant 
objet du présent projet.   

II – Objectif de la mission 

• Formation des relais sur les techniques d’installation d’une pépinière forestière
• Installation d’une pépinière forestière de 1000 plants des arbres menacés de Guinée
• Dotation aux animateurs du matériel pour la mise en place et l’entretien de la

pépinière
• Sensibilisation sur la sauvegarde des espèces d’arbres menacées

III – Équipe de la mission 

1-Algassimou Kanté, Chargé des projets ONG AGEDD
2-Mamadou Saïdou SOUARE, Responsable logistique et Achat

IV – Activités réalisées 

Journée du 23/01/2023 

L’équipe accompagnée du directeur préfectoral adjoint de l’environnement  a rendu visite aux 
autorités préfectorales. Elle a été reçue par le préfet et son secrétaire général chargé des affaires 
administratives. Après l’introduction de l’équipe par le directeur préfectoral adjoint  de 
l’environnement le chef de mission a présenté les objectifs de la visite à Kindia. En réponse  à la 
présentation, monsieur le préfet a demandé à l’équipe partager avec eux le rapport de la 
précédente mission. Malheureusement, l’équipe n’étant pas en possession de ce rapport a 
néanmoins promis d’informé son hiérarchie. Le préfet a expliqué les biens fondés de toujours 
partager avec les autorités les rapports d’activité. Ce qui permettra aux autorités de suivre non 
seulement l’évolution des activités de l’ONG dans la préfecture mais aussi de les inclure dans les 
rapports. Une recommandation que l’équipe juge pertinente pour la crédibilité et la bonne image du 
consortium.  

Le même jour, l’équipe a procédé à l’achat et le transport  du matériel  devant être utilisé par les 
animateurs dans l’installation de la pépinière. Le matériel a été présenté au chef de secteur qui à son 
tour l’a remis aux animateurs tout en prodiguant de sages conseils allant dans le sens de sa bonne 
utilisation et de son bon entretien. Il a également signalé que «  seul le bon usage de ce matériel 
pourra nous ouvrir d’autres opportunités». Avant de terminer son allocution, il a remercié l’ONG 
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AGEDD et ses partenaires  pour toute l’aide qu’ils ne cessent d’apporter à sa communauté  tout en 
priant pour la continuité et l’élargissement des activités du projet dans d’autres domaines comme le 
maraichage etc.  

Avant de commencer les activités proprement dites, un contrat de prestation a été présenté aux 
deux animateurs qui ont pris connaissance du contenu et ont signé par la suite. Ce contrat signé 
engage chacun d’eux à mener à bien toutes les activités du projet que ça soit avec l’ONG AGEDD ou 
les autres membres du consortium.  Ensuite une formation théorique sur les techniques d’installation 
d’une pépinière forestière a été faite aux animateurs en compagnie de quelques membres de la 
communauté avant que celle pratique ne suive. Dans la pratique, quatre planches d’une dimension 
de 4m sur 1.20m chacune ont été montées avec des allées de 0,50 m de large pour faciliter 
le déplacement entre les planches pendant l’arrosage et le nettoyage de la pépinière.  La pépinière 
était installée avec les coordonnées : 10°06'31.62'' N 012°51'23.14'' O. 

Journée du24 /01/2023 

La journée a commencé par l’indentification et le traitement du terreau ensuite l’ensachage en 
est suivi, en tout, neuf cent quatre-vingt-dix-huit(998) sachets ont été remplis et  placé dans les 
deux (2) premières planches, la journée a pris fin par l’arrosage des sachets remplies. 

Journée du25/01/2023 

Cette journée était marquée par le semis de six cent cinquante un (651) graines de six (6) 
espèces de : Tessmannia baikiaeoides, Cryptosepalum tetraphyllum, Gambeya sp., Keetia 
susu, Uvaria thomasii et Nesogordonia papaverifera. Des étiquettes ont été faites pour chaque 
espèce et des numérotations pour faciliter aux deux animateurs de pouvoir informer sur la 
germination ou s’ils ont eu à constater quelques anomalies sur l’une des espèces.  

Pour assurer la sécurité de la pépinière, une clôture en bois a été installée. Pour cela, les 
communautés ont apporté le bois nécessaire et la zone a été délimitée pour la clôture. 

Journée du 26/01/2023 

Les activités ont consisté essentiellement à la finition de la clôture puis au nettoyage  et à 
l’arrosage de la pépinière.   

V – Conclusion 

La mission s’est bien passée, les objectifs ont été atteints  avec  une participation de quatorze(14) 
personnes dont quatre (4) femmes et deux(2) enfants. Nous notons tout de même une faible 
participation de la communauté par rapport aux engagements pris lors de la précédente visite. 
Une situation qui a été justifiée par l’occupation des communautés dans les potagers malgré 
qu’elles soient informées à l’avance de l’arrivée de l’équipe dans le village. Néanmoins les 
quelques personnes ayant participé aux différentes activités ont montré de la motivation et ont 
promis de continuer à soutenir le projet pour le bien de la communauté. Elles ont promis de 
sensibiliser les autres qui se sont pas libérées pour cette fois afin qu’elles trouvent du temps à 
l’avenir.  

Afin de consolider la collaboration avec les autorités de Kindia et dans toutes les zones où 
le consortium intervient, nous recommandons que le consortium partage les rapports de mission 
pour 
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chaque localité concernée. Quitte au consortium d’adapter le contenu du rapport à partager si c’est 
nécessaire.   

VI – Suivi  

• Apport de la semence pour continuer le semis. Action : HNG et ONG AGEDD  
• Suivi et entretien de la pépinière. Action : Animateurs communautaires 
• Suivi de l’évolution de la pépinière. Action : ONG AGEDD, HNG  et animateurs 

communautaires 
•  Partager les rapports de missions aux autorités. Action : consortium 

 

 

Tableau 1 : Plants mis en pépinière 

Noms des espèces Quantité de graines 
semées 

Date de semis Numéros de référence 
dans la pépinière 

Tessmannia 
baikiaeoides 

32 25/01/2023 N°1 

Cryptosepalum 
tetraphyllum 

471 25/01.2023 N°2 

Gambeya sp 22 25/01.2023 N°3 
Keetia susu 62 25/01/2023 N°4 
Uvaria Thomasii 14 25/01/2023 N°5 
Nesogordonia 
papaverifera 

50 25/01/2023 N°6 

TOTAL 651 
 

 

  

Tableau 2 : Matériel distribué pour l’installation et l’entretien de la pépinière 

N° Désignation Quantité 
1 Paire de Gants 4 
2 Centimètre 1 
3 Paire de bottes 2 
4 Râteaux 2 
5 Coupe coups 3 
6 Pelles 2 
7 Brouillet 1 
8 Corde 1 
9 Houes 2 
10 Sceaux 3 
11 Arrosoirs 2 
12 Bavettes 10 
13 Bidon 5L 1 
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14 Paire de ciseaux 2 
 

Tableau 3 : Liste des participants aux travaux de mise en place de la pépinière 

N° Noms et Prénoms Fonction Contacts 
1 Aboubacar KABA Relais 627185731 
2 Mouhamed SYLLA Relais 627190286 
3 Aboubacar SYLLA Chef secteur (kondekhouré) 626697601 
4 Fodé SYLLA Volontaire  
5 Naby SYLLA Volontaire   
6 Moussa SOUMAH Volontaire (élève)  
7 Mariama SOUMAH Volontaire  
8 N’ma Hawa SOUMAH Volontaire  
9 Mouhamed SOUMAH Volontaire  
10 Aboubacar CAMARA Volontaire  
11 Bountou SYLLA Volontaire  
12 Naby BANGOURA Volontaire  
13 Facine SYLLA Volontaire  
14 Mariam SOUMAH Volontaire  
 

Légende : 

 homme 
 femme 
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QUELQUES PHOTOS DE TRERRAIN 

 

 

                          Figure 1 : L’équipe avec le préfet et son secrétaire général des collectivités décentralisées   
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Figure2 : Formation théorique des animateurs communautaires sur les techniques d’installation d’une pépinière forestière 

 

 

                           Figure 3 :   Exercice pratique sur l’installation d’une pépinière 

 

 

 

 

                                    Figure 4 : Aménagement d’une planche 
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Figure 5 : Remise du matériel de travail à la communauté 
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Figure 6 : Apport du terreau par un animateur communautaire 

 

 

                           Figure 7 : Traitement du terreau  

 

 

 

                            Figure 8 : Remplissage des sachets de terreau 
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Figure 9 et 10 : Semis des grains 
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Figure 11 : Pépinière semée et étiquetée 

 

 

Figure12 : Arrosage de la pépinière 
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Figure 13 : Mise en place de la clôture de protection de la pépinière 


